重庆市贯彻落实中央环境保护督察

反馈意见整改实施方案

按照中央统一部署，2016年11月24日至12月24日，中央第五环境保护督察组对重庆市开展了环境保护督察，并于2017年4月12日向重庆市反馈了督察意见。根据环保部《关于反馈环境保护督察意见的通知》（环明传〔2017〕2号）、国家环境保护督察办公室《关于印发〈重庆市环境保护督察反馈意见〉的函》（国环督察函〔2017〕12号）以及督察意见反馈会议有关要求，为确保反馈意见全面整改到位，推动我市生态文明建设和环境保护工作迈上新台阶，特制定如下实施方案。

一、总体要求

中央环境保护督察组对重庆市开展环境保护督察，是对重庆市生态文明建设各项工作的把脉会诊，对我市更好地贯彻落实中央生态文明建设和环境保护重大决策部署，具有重要的促进和推动作用。对督察反馈意见，市委、市政府严肃对待、诚恳接受、不折不扣、坚决整改。全市上下要以中央环境保护督察为契机，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，切实增强“四个意识”，把思想和行动统一到中央要求上来，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实新发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚持共抓大保护、不搞大开发，深入推进“蓝天、碧水、宁静、绿地、田园”五大环保行动，严格落实主体责任，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施抓好整改落实，全面提升生态建设和环境保护水平，进一步筑牢长江上游重要生态屏障，努力把重庆建成山清水秀美丽之地。

二、整改措施及任务分工

（一）环境保护压力存在逐级衰减现象。考核不够到位，责任追究仍不够有力；部分地区环境保护工作不到位；一些部门责任落实仍有差距。

1. 严格执行考核，克服好人主义，真正考准各级党委、政府加强生态环境保护工作的实际成效，传导压力动力。强化考核结果运用，将考核结果作为对各级党政领导班子和领导干部综合考核评价、评优评先以及干部选拔任用的重要依据。

责任领导：曾庆红；牵头单位：市委组织部；整改时限：2017年底。

2. 坚持环境保护“党政同责、一岗双责”和“终身追责”，严格落实《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》《重庆市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，健全问责机制，加强监督检查，对生态环境保护工作不力、导致严重后果的严肃追责。

责任领导：陈雍；牵头单位：市纪委；整改时限：2017年底。

3. 加大生态环境保护表彰奖励力度，定期对在生态环境保护方面作出显著成绩的单位和个人予以表彰奖励。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

4. 加大环境违法犯罪案件查处力度，建立完善案件移送、会商督办、信息共享、限时办结制度，健全环境行政执法与环境刑事司法衔接机制，加大对环境违法犯罪行为责任人的追究力度，严厉打击环境违法犯罪行为。

责任领导：刘强；牵头单位：市委政法委；整改时限：2017年底。

5. 建立健全环境监察体制机制，开展市级环境保护督察，推进环境监察常态化、制度化、规范化。加大对区县党委、政府的环境保护督察力度，2017年起对区县开展日常监察、专项督察和集中督察。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环境监察办；整改时限：2017年底。

6. 督促各区县党委、政府于2017年底前制定并实施本区域环境保护工作责任规定，全面落实环境保护责任。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环境监察办、市委督查室、市政府督查室；整改时限：2017年底。

7. 严格执行《重庆市环境保护工作责任规定（试行）》，坚持管发展必须管环保，管生产必须管环保，强化落实部门环境保护责任，形成各负其责、齐抓共管的环境保护工作格局。对市级部门积极开展环境保护督察。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环境监察办、市委督查室、市政府督查室；整改时限：2017年底。

（二）水环境保护压力依然很大。部分次级河流水环境质量达不到功能要求；环境基础设施存在缺口；航运污染防治还不到位；垃圾渗滤液处理设施建设滞后；环境风险防范存在薄弱环节。

8. 落实国家“水十条”及重庆实施方案，持续推进“碧水行动”，深化工业污染防治，加快生活污染治理，实施流域综合整治，强化饮用水源污染防治。加强长寿湖、玉滩湖等良好湖泊生态环境保护，加快推进不达标水体综合整治，不断提升全市地表水环境质量。纳入国家考核的42个断面水质达到或优于Ⅲ类比例不低于85.7%。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

9. 全面推行“河长制”，加快建立健全相关工作制度，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制。

责任领导：刘强；牵头单位：市水利局；整改时限：2017年底。

10. 加快生活污水管网建设，基本完成西彭三环路片区等7个污水管网缺失片区的整改，完成主城区13个黑臭河段治理。

责任领导：陈绿平；牵头单位：市城乡建委；整改时限：2017年底。

11. 加强畜禽养殖污染防治，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（户），实施81万头生猪当量污染治理配套设施工程整改。

责任领导：刘强；牵头单位：市农委；整改时限：2017年底。

12. 加快实施农村生活垃圾专项整治，70%以上的农村生活垃圾得到有效处理。

责任领导：陈绿平；牵头单位：市城管委；整改时限：2017年底。

13. 加快工业集聚区污水处理设施建设，新建成10个市级及以上工业集聚区污水集中处理设施，基本实现市级及以上的60个工业集聚区污水集中处理设施全覆盖。新增347座乡镇及农村集中式污水处理设施，基本实现1584座乡镇污水处理设施全覆盖。完成400个行政村农村环境综合整治。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

14. 基本完成长江干流及主要支流29座城市污水处理厂提标改造工程，随迁建工程实施3座城市污水处理厂提标改造工程，完成22座城市污水处理厂改扩建或新建主体工程，主城区生活污水集中处理率达到95%以上。

责任领导：陈绿平；牵头单位：市城管委；整改时限：2017年底。

15. 推进危险废物集中处置设施建设，建成投运3个水泥窑协同处置危险废物设施，基本满足全市危险废物处置需求。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

16. 提升污泥无害化处置能力，完成现有污泥无害化处置设施达标改造工程，22个没有建设城市污水处理厂污泥无害化处置设施的远郊区县基本建成污泥无害化处置设施。

责任领导：陈绿平；牵头单位：市城管委；整改时限：2017—2020年底。

17. 建立船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度和海事、港航、渔政渔港监督、城管、环保等部门的联合监管制度。编制并发布防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划。完成港口船舶污染物接收、转运及处置方案25%以上建设内容。

责任领导：陈绿平；牵头单位：市交委；整改时限：2017年底。

18. 2017年全面启动生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设施配置完善工作，到2018年基本实现生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设施全覆盖。在垃圾渗滤液处理设施建成投入使用前，制定并落实过渡性处置方案，严防因渗滤液处置不当引发环境安全事故。

责任领导：陈绿平；牵头单位：市城管委；整改时限：2017—2018年底。

19. 开展长江沿江化工园区及化工企业污染专项整治，2017年完成沿江化工园区及化工企业环境状况排查并推进整治工作。2018年底建立沿江沿河化工企业环境应急管理数据库，全面推进24个工业园区内所属环境风险企业落实突发环境事件“一源一事一案”及风险信息登记制度。2017年底完成34家环境风险企业及新增风险企业突发环境事件风险评估，完成5个危险化学品码头和18个水上加油站环境应急预案备案。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017—2018年底。

20. 严格落实禁投清单规定，长江干流及主要支流岸线 5 公里范围内禁止新布局工业园区。加快搬迁主城区12家环境污染隐患企业。

责任领导：吴存荣；牵头单位：市经济信息委；整改时限：2017年底。

21. 加强工业企业遗留场地和渣场整治，完成全市工业渣场排查及9个重金属渣场整治项目，对其余渣场实施风险管控。完成60块污染地块调查评估，治理污染土壤20万立方米以上。启动土壤污染综合防治示范区建设。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

22. 建立由交通、海事、环保等部门组成的联合执法长效机制，加强对管辖江域危化品运输船舶监管。

责任领导：陈绿平；牵头单位：市交委；整改时限：2017年底。

（三）自然生态和饮用水水源保护有待加强。自然生态环境修复力度不够；自然保护区管理比较薄弱；饮用水安全保障有待加强。

23. 推进天然林保护、石漠化综合治理、河湖和湿地生态保护修复等工程，实施新一轮退耕还林65万亩。

责任领导：刘强；牵头单位：市林业局；整改时限：2017年底。

24. 加大资金投入和政策支持力度，全力涵养和保护好库区水环境，实施水土流失治理面积1500平方公里以上。

责任领导：刘强；牵头单位：市水利局；整改时限：2017年底。

25. 加强自然保护区综合管理，制定自然保护区管理办法，严格自然保护区规划调整管理、建设项目准入，强化市级自然保护区监督管理，加强保护区内违法违规项目的查处。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

26. 所有自然保护区内矿产资源开发项目建立退出机制（地热、矿泉水除外）。

责任领导：陈绿平；牵头单位：市国土房管局；整改时限：2018年底。

27. 加强自然保护区能力建设，进一步理顺管理体制，加强机构设置，强化职能职责。加强国家级自然保护区管理机构的财政预算保障。2018年底前完成地方级自然保护区总体规划和自然保护区旅游规划的报批工作。

责任领导：刘强；牵头单位：市林业局；整改时限：2017—2020年底。

28. 严格落实重庆市“四山”地区开发建设管制规定，控制“四山”规划调整和项目准入，制定“四山”禁建区、重点管控区房地产开发、矿山、旅游等拟建、在建、已建项目的处置方案，禁止在“四山”禁建区、重点管控区内实施房地产开发建设活动。

责任领导：陈绿平；牵头单位：市规划局；整改时限：2017—2020年底。

29. 完成64个城市集中式饮用水水源地现状调查评估，完成全市乡镇集中式饮用水水源地基础信息调查工作。基本建立集中式饮用水水源地数据库，开展集中式饮用水水源地专项执法工作，开展一级保护区隔离措施建设。深化船舶、码头专项整治方案，并按计划完成年度任务。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

30. 加强城市备用水源地建设，提升应对突发环境事件的能力，开展北碚区、江津区、巫溪县城市备用水源地建设。

责任领导：刘强；牵头单位：市水利局；整改时限：2017—2020年底。

（四）其他问题。规划环评制度执行还需进一步加强；大气污染防治工作仍有差距；三峡库区消落带区域污染防治工作存在较大差距；部分重点项目未批先建，部分工业园区建设项目久拖不验；《重庆市环境保护督察责任追究问题清单》《重庆市环境保护督察具体问题整改清单》需整改落实。

31. 严格落实规划环评制度，未依法进行环境影响评价的开发利用规划，一律禁止实施。全面清查规划环评执行情况，确保重点产业规划和工业园区规划环评执行率100%。完成市发展改革委、市城管委、市林业局等部门已印发的10个专项规划和重庆高新技术产业开发区等10个园区或组团规划的环境影响评价工作。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

32. 落实国家“大气十条”和重庆实施意见，制定年度目标任务，持续推进“蓝天行动”，突出抓好扬尘污染监管，加强交通污染控制，加大城市露天烧烤、垃圾随意焚烧、秸秆焚烧执法力度，开展蓝天行动百日攻坚。主城区空气质量全年优良天数稳定在300天以上，其他区县城区空气质量持续改善。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

33. 组织实施消落区保护规划，按保留保护区、生态修复区、综合治理区三个区域实施分类保护，基本完成三峡后续规划575个生态环境保护项目，不断增强生态系统稳定性。

责任领导：刘强；牵头单位：市移民局；整改时限：2017年底。

34. 开展全市重点项目环评制度执行情况清理，加大建设项目执法监管力度，在未完成环评手续前，不得开工建设。对擅自开工建设的，依法依规严肃处理。推进工业园区项目环保验收，在2017年底前，全面完成具备或通过整改能够达到竣工环保验收条件的园区企业验收，对不具备验收条件且环保不达标的，依法实施关停并转。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环保局；整改时限：2017年底。

35. 加强环保财政投入。落实城市污水垃圾处理政府购买资金，加大对生态修复、生态涵养项目的支持力度。加大对区县生态建设和环境保护的支持力度，落实区县的支出责任。巩固生态环境保护财力补偿机制，完善生态功能区转移支付制度，加大生态转移支付力度。加强资金统筹，在生态环境保护、生态建设、节能减排、水源治理等方面进一步加大专项转移支付力度。

责任领导：吴存荣；牵头单位：市财政局；整改时限：2017年底。

36. 完成《重庆市环境保护督察责任追究问题清单》的整改落实。市纪委牵头组织，市级有关部门配合，对督察组移交的《重庆市环境保护督察责任追究问题清单》及具体案卷，逐一认真查办，依法依规严肃追责，强化震慑警示效应，以问责倒逼明责履责。对整改责任落实不到位、问题整改不力的，坚决严肃问责。

责任领导：陈雍；牵头单位：市纪委；整改时限：2017年底。

37. 督促相关区县及市级部门完成《重庆市环境保护督察具体问题整改清单》的整改落实。相关区县及市级部门按照清单要求，逐项对照检查，逐项分解细化，逐项制定整改措施，按时完成整改任务。

责任领导：陈和平；牵头单位：市环境监察办、市委督查室、市政府督查室；整改时限：2017年底。

三、组织实施

（一）强化组织领导。整改工作在市委、市政府领导下组织实施，召开市委常委会会议、市政府常务会议专题研究部署。成立重庆市落实中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组，市委副书记、市政府市长张国清同志任组长，相关市领导任副组长，市级有关部门负责同志为成员。领导小组办公室设在市环保局，负责整改工作的综合协调、联络督促等日常工作。市级有关部门和区县党委、政府要加强组织领导，精心组织，按照整改工作部署，明确任务分工，强化协调配合，齐心协力推进整改工作，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）细化整改措施。各牵头单位要根据本方案以及《重庆市环境保护督察具体问题整改清单》，按照“一案一策”的原则，逐条逐项制定细化整改方案，层层分解落实整改任务，提出切实可行的整改措施，明确整改时间表、任务书、路线图、责任人，确保按时整改到位。各级各部门要对照本方案，举一反三，开展自查自纠，发现的问题一并纳入整改。细化整改方案于2017年5月10日之前报领导小组办公室备案。

（三）完善工作机制。领导小组办公室每个月召开会议统筹调度整改工作。各牵头单位要切实履行牵头抓总职责，加强组织协调和情况汇总，每周五16：00前向领导小组办公室报送整改进展情况，2017年9月底前报送总体整改落实情况。责任单位要抓好具体问题的整改落实，参与单位要加强协作配合，会同牵头单位加强对本行业、本领域问题整改落实的统筹和督导，及时向牵头单位报送整改情况。市环境监察办、市委督查室、市政府督查室要加强对整改工作的督察督办，加强日常监察，及时组织专项督察。整改落实情况纳入区县经济社会发展实绩考核和市级有关部门目标管理绩效考核内容。

（四）加强信息公开。按照中央环境保护督察工作要求，按时向国家报送整改落实情况。及时向社会公布整改进展情况，按要求公开整改问题、措施、责任、时限及结果，接受广大群众监督。加大典型环境违法案件曝光力度，加强舆论引导，形成促整改、抓落实的良好氛围。
附件：重庆市环境保护督察具体问题整改清单

附件

重庆市环境保护督察具体问题整改清单

	序号
	具    体    问    题
	牵头单位
	参与单位
	责任单位
	整改时限

	1
	在全市2015年度综合考核中，环境保护五大行动达标率、主要污染物削减达标率考核结果出现31个区县得分几近相同的情况，在总分值10分左右的情况下，最高得分与最低得分仅相差0.08分，难以体现工作差距。
	市委组织部
	市环境监察办、市委督查室、市政府督查室
	市环保局
	2017年底

	2
	2013年以来，全市没有因为环保绩效考核差而对党政领导干部采取组织处理的情况。
	
	市环保局、市环境监察办、市委督查室、市政府督查室
	各区县
	2017年底

	3
	2015年以来，判决的32件污染环境犯罪案件、56名涉案人员中，判处缓刑并处罚金的45人，占80%，责任追究仍不够有力。
	市委政法委
	市高法院、市检察院、市公安局、市环保局、市政府法制办
	相关区县
	2017年底

	4
	2015年，重庆市石漠化面积为1343万亩，占全市幅员面积的10.9%，潜在石漠化面积1307万亩，占全市幅员面积的10.6%，是全国石漠化较为严重的地区之一。2011年以来，中央投资重庆石漠化治理5.88亿元，但市级财政仅投入930万元用于石漠化监测。
	市发展改革委
	市财政局、市林业局
	相关区县
	2017年底

	5
	中央投资重庆市8个湿地保护工程6960万元，但地方应配套的4123万元仅到位100万元。
	市财政局
	市发展改革委、市林业局
	相关区县
	2017年底

	6
	主城区12家环境污染安全隐患重点企业未按期搬迁。
	市经济信息委
	市环保局
	主城有关区
	2017年底

	7
	大渡口区重庆小南海水泥厂2条3000吨/日以下生产线和两江新区重庆远大印务有限公司关闭搬迁工作进展缓慢。
	
	市环保局
	大渡口区、两江新区
	2020年底

	8
	市城乡建委履行城镇污水管网建设统筹监管职责不到位，既无安排部署，也无监督考核，“十二五”期间重庆市污水管网建设工作整体滞后。主城区28个片区污水管网缺口149公里，部分污水处理厂运行负荷低。
	市城乡建委
	市规划局、市城管委、市环保局
	市水务资产公司、市环投公司、相关区县
	2017年底

	9
	部分区县城区河流和河段存在黑臭水体，个别黑臭水体整治进度较为滞后。如，截至2016年11月25日，应于2016年底完成整治的肖家河回兴街道白鹤村1社村污水处理厂—创新经济走廊长河溪箱涵入口处段的6个整治项目、溉澜溪新华水库箱涵处—鲁能星城九街区入江北断面处段的9个整治项目无一完工。
	
	市城管委、市水利局、市环保局、市农委
	市水务资产公司、相关区县
	2017年底

	10
	建筑施工扬尘污染监管还存在薄弱环节。
	
	市城管委、市国土房管局、市交委、市公安局、市环保局
	各区县
	2017年底

	11
	内环快速江北区龙湖源著段交通噪声扰民问题比较严重。
	
	市环保局、市城管委
	江北区
	2017年底

	12
	重庆市涉及航运污染防治的交通、城管、海事、环保等部门协作机制尚不完善。
	市交委
	重庆海事局、市城管委、市环保局
	相关区县
	2017年底

	13
	机动船舶排气污染日益凸显。
	
	重庆海事局、市工商局、市环保局
	相关区县
	2017年底

	14
	全市26个危险化学品码头中有5个尚未通过环境应急预案备案，18个水上加油站均未通过环境应急预案备案。
	
	市环保局
	相关区县
	2017年底

	15
	船舶油污水接收单位是否具备资质、接收的废油是否得到安全处置、船舶污水处理设施是否正常运行等环节监管缺失。
	
	重庆海事局
	相关区县
	2017年底

	16
	船舶外排污水监测体系未建立，缺乏监督船舶安装的生活污水、油污水处理设施正常运行的手段。
	
	重庆海事局
	相关区县
	2017—2020年底

	17
	船舶污染物接收能力不足，目前仅有巫山、奉节、云阳、万州、忠县、丰都、涪陵和主城区等区县具备水上接收船舶污水能力。污水转岸设施不配套，造成已具备船舶污水水上接收能力的区县不能正常开展相关作业。
	
	重庆海事局、市城管委
	相关区县
	2017—2020年底

	18
	部分港口码头船舶污染防治设施不到位。根据重庆市港航局2016年10月对13个重点区县开展专项检查的情况，检查的23艘船舶、20座码头中，有10艘船舶油污水、生活污水储存、处理装置存在问题，4座码头的生活污水未得到有效处置。如2016年重庆海事局对90艘船舶油水分离器处理出水进行了取样送检，其中7艘不符合排放标准。
	市交委
	重庆海事局、市城管委
	相关区县
	2017年底

	19
	危化品航运环境风险较突出。2013年至2015年全市危化品吞吐量分别为929、1091、1229万吨，2016年1至11月吞吐量为1277万吨，年增长速度15%左右，但目前尚不具备除油品泄漏外的其他危险品泄漏事故应急处置能力。
	
	市环保局、市安监局、市政府应急办
	重庆海事局、相关区县
	2017—2020年底

	20
	长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区内存在违法采砂行为和新改扩建项目。2016年3月，长江委砂管局暗访发现，从永川朱沱到江津珞璜长江河段，共有各类涉砂船只94艘，其中挖砂船32艘，运砂船62艘，停靠未作业的各类涉砂船37艘；保护区内的重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程、江顺公司危化品储运趸船、重庆惠成圆餐饮文化有限公司餐饮趸船三个项目，均未取得环评手续即开工建设。
	市农委
	市水利局、市交委、重庆海事局
	江津区、永川区
	2017年底

	21
	据重庆市分析，农田地表径流对全市化学需氧量排放贡献率为18.8%，对氨氮排放贡献率为28.2%。2015年，重庆市农用化肥施用量约97.7万吨（折纯），农用化肥平均施用量26.6公斤/亩，高于国际公认标准安全上限15公斤/亩，也高于21.9公斤/亩的全国平均水平；化肥利用率仅30%，低于全国平均水平5.2个百分点，其中水稻和玉米的氮、磷、钾肥利用率，分别低于全国平均水平5、6、6个百分点和4、8、10个百分点。2015年全市使用农膜45162吨，亩均使用农膜1.24公斤。
	
	市林业局、市供销合作社
	各区县
	2017年底

	22
	畜禽养殖污染治理工作不够有力，全市近10万家畜禽养殖场（户）中大部分未纳入整治计划，560多家规模化养殖场有1/3污染治理设施不配套，截至2016年11月，全市禁养区还有1093家养殖场（户）没有得到清退。部分地方畜禽污染整治工作进展缓慢，另外，畜牧业发展未充分考虑环境保护要求，部分区域养殖业布局不尽合理。
	市农委
	市环保局
	相关区县
	2017年底

	23
	秸秆焚烧和综合利用工作部署、执法、督查不到位，季节性焚烧问题突出，影响大气环境质量。
	
	市环保局
	相关区县
	2017年底

	24
	2016年市公安局督办环境案件中，有关区县仍有28件未按时办理。
	市公安局
	市环保局
	相关区县
	2017年6月

	25
	国家实施“矿山复绿行动”以来，全国各地共投入资金146亿元，但重庆市目前还没有资金投入。2008—2013年，全市实施矿产资源节约与综合利用项目17个，中央累计投资16800万元，地方投资不足。
	市国土房管局

	市财政局
	相关区县
	2017年底

	26
	截至2015年底，全市共有矿山2287个，其中非金属矿山1707个，占地面积132.2平方公里；尾矿库（矸石山）491个，堆放总量约2亿立方米。2013至2015年底，矿山复垦面积4.43万亩，复垦率仅4.6%。《重庆市矿产资源总体规划（2008—2015年）》中期评估报告显示，2013年新建（在建）矿山占用破坏土地面积为55429.01公顷，较2007年（基准年）的33869.88公顷增加63.65%；历史遗留矿山面积10639.45公顷，较2007年（基准年）的9109.95公顷增加16.8%。《重庆市废弃或关闭矿山损毁土地情况调查报告》显示，被调查的997个废弃或关闭矿山，土地损毁面积4781.69公顷，难以恢复矿山面积632.1公顷，占比13%。
	
	市规划局、市林业局
	相关区县
	2017年底

	27
	“十二五”全市矿产资源补偿费征收数额为8.52亿元，较“十一五”增长26%，但远低于全国71.3%的增长速度。全市矿山企业在办理采矿证前，应缴纳保证金总额15.53亿元，已累计缴存保证金总额5.7亿元，占比仅36.7%，保证金缴纳额严重不足。
	
	　
	相关区县
	2017年底

	28
	自然保护区内探矿、采矿权退出工作较滞后。各级自然保护区内存在矿产勘查项目21宗，自然终止6宗；采矿权58宗，已关闭7宗；目前仅制定了保护区内矿业权差别化调整或退出工作计划，大部分尚无明确退出措施及方案。
	市国土房管局
	市林业局、市环保局
	相关区县
	2018年底

	29
	重庆主城“四山”范围内共存在废弃矿山323个，其中硐采矿山74个，露采矿山249个；废弃矿山用地2.22万亩，共造成292处土地植被及地形地貌景观破坏，破坏土地面积达1.62万亩；矿山堆存固废63处，总量约94.5万立方米。自2007年7月1日重庆市政府颁布实施《重庆市“四山”地区开发建设管制规定》（渝府令第204号）以来，“四山”范围内仍有新建采矿项目。
	
	市规划局、市林业局
	主城相关区
	2017年底

	30
	工业园区及其组团中，环境影响评价要求建设的环境保护基础设施有47个未建成，其中，集中污水处理设施43个、固体废物集中处置设施4个。
	市环保局
	市经济信息委
	相关区县
	2017年底

	31
	交通造成的大气污染呈加重趋势，全市机动车保有量已超过460万辆，柴油车、非道路移动机械及油品质量不达标造成的污染日益凸显。
	
	市发展改革委、市交委、市公安局、市城乡建委、市城管委、市质监局、市商务委、市工商局
	相关区县
	2017年底

	32
	2016年1月至11月，重庆市纳入监测的25条支流31个断面未达到水域功能要求，占监测断面总数的15.8%。
	
	市发展改革委、市经济信息委、市财政局、市城乡建委、市农委、市城管委、市水利局
	相关区县
	2018年底

	33
	全市危险废物设计处置能力缺口约2万吨/年，特别是含汞废物等处置能力尤为不足，加之收运体系不完善，致使部分企业出现危险废物积压情况。
	
	　
	相关区县
	2017年底

	34
	截至2016年11月底，重庆市规划建设的1584座乡镇污水处理厂中，仍有342座未建。2016年9月移交给重庆市环投公司的756座已建成的乡镇污水处理设施中，部分运行不正常。
	
	市发展改革委、市农委、市城管委、市规划局、市国土房管局、市移民局
	市环投公司、相关区县
	2017年底

	35
	11个区县医疗废物集中无害化处置未实现镇级全覆盖。
	市环保局
	市卫生计生委
	相关区县
	2017年底

	36
	历史遗留污染场地和渣场存在环境隐患。截至2015年，重庆市有潜在的工业企业污染场地387块，部分化工、冶炼、造纸、采矿等企业渣场存在环境安全隐患。
	
	市国土房管局
	相关区县
	2017年底

	37
	重庆64个城市集中式饮用水水源地中有32个位于长江干流，或嘉陵江等长江支流，管理难度大。
	
	市发展改革委、市交委、重庆海事局、市城管委、市水利局、市规划局
	相关区县
	2017年底

	38
	重庆市部分市级部门编制印发的综合性规划和专项规划未按要求开展环境影响评价。如，市发展改革委编制印发的《重庆市通用机场布局规划》《重庆市环保产业集群发展规划（2015—2020年）》《重庆市烟草产业发展“十三五”规划》，重庆市城管委编制印发的《重庆市“十三五”城镇生活垃圾处理设施建设专项规划》《重庆市“十三五”城镇生活污水处理设施建设专项规划》《重庆市生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》《重庆市生活垃圾焚烧发电规划》《重庆市“十三五”城镇供水设施建设专项规划》，重庆市林业局编制印发的《重庆市林业发展“十三五”规划》《重庆市林地保护利用规划（2010—2020年）》等均未开展环境影响评价。
	
	
	市发展改革委、市城管委、市林业局
	2017年底

	39
	重庆市45个市级及以上工业园区（不含两江新区）的137个组团中大部分园区规划已实施五年以上，而规划编制部门未组织开展环境影响的跟踪评价，已开展的102个规划环评中有68个超期未进行跟踪评价，18个规划修编后未重新或补充进行环境影响评价。另有10个组团未开展规划环评，如，重庆西永综合保税区（重庆西永微电子产业园）B区、重庆高新技术产业开发区西区白市驿组团、重庆开州工业园区白鹤组团等。
	
	市经济信息委、市规划局
	沙坪坝区、九龙坡区、开州区等
	2017年底

	40
	NO2年均浓度值超标，且呈上升趋势。全市2016年NO2平均浓度比2015年和2014年分别上升2.2%和21.1%。2015年，主城区（含九区及两江新区）有8个区2015年空气质量NO2年均浓度值超标。
	市环保局
	市经济信息委、市城管委、市公安局、市气象局
	相关区县
	2017—2020年底

	41
	2015年、2016年重庆市部分在建或已建成完工的市级重点项目未开展环境影响评价。如，江津珞璜枢纽港工程、开州港及物流配套设施、寸滩大桥南引道、万盛鱼子岗旅游度假区、酉阳阿蓬江大峡谷景区整体开发等均存在未批先建的问题。
	
	市交委
	相关区县
	2017年底

	42
	据统计，重庆市15个区县有榨菜生产企业，其中涪陵区较为集中。由于重庆市未制定地方水污染物排放标准，对榨菜行业高盐废水中氯离子的监管尚无标可依。
	
	市质监局
	涪陵区等
	2020年底

	43
	督察发现，重庆市有8个保护区在“十二五”期间存在通过调规减少面积的现象。如，为开发建设桃花铁矿（目前未建），2011年将江南市级自然保护区部分核心区调整出保护区范围。
	
	市林业局
	相关区县
	2017年底

	44
	重庆市有24个工业园区位于长江、嘉陵江和乌江沿岸，其中长寿、万州和涪陵等3个重点化工园区部分企业位于沿江1公里范围内，98家规模以上化工企业沿长江布局。在“三江”沿岸有重大风险源70个。督察期间媒体曝光的中化涪陵化工生产区和渣场均位于距长江1公里范围内，水环境污染和风险严重，对周边群众影响大。
	
	市经济信息委、市安监局、市政府应急办
	万州区、涪陵区、长寿区等
	2017年底

	45
	全市有62家危化品生产企业未进入工业园区，环境风险防范压力大。
	
	市经济信息委、市安监局
	相关区县
	2018年底

	46
	千厮门大桥轨道线运行噪声扰民问题比较严重。
	
	市城乡建委
	市轨道交通集团
	2017年底

	47
	2007年7月1日重庆市政府颁布实施重庆市“四山”地区开发建设管制规定以来，“四山”范围内仍有房地产项目31个，占地5738亩。
	市规划局
	市经济信息委、市国土房管局、市农委、市旅游局
	相关区县
	2017年底

	48
	全市29个远郊区县有22个没有建设城市污水处理厂污泥无害化处置设施，导致这些地区污泥只能采用填埋方式处理，对垃圾填埋场安全运行带来很大压力。
	市城管委
	市发展改革委
	相关区县
	2017—2020年底

	49
	全市2008年以前建设的46个垃圾填埋场未按国家规定建成投用渗滤液处理设施。目前，垃圾渗滤液只能由城市污水处理厂处理，不仅对污水处理厂稳定运行产生较大冲击，而且带来环境风险隐患。
	
	市发展改革委
	相关区县
	2018年底

	50
	推进城市污水处理厂建设工作不力，没有按照市政府要求于2015年完成三峡库区新、扩建35座城市污水处理项目和污水干管的建设管理任务，截至2016年11月底，尚有28个项目未建成，导致相关区域生活污水超越排放情况比较严重。截至2015年底，重庆市列入《重点流域水污染防治规划（2011—2015年）》的54座城市污水处理厂仅建成15座，未达到完工率80%的考核要求。截至2016年10月，全市36座超水量负荷运行的污水处理厂中，仅完成扩建工程8座。敏感区域内城市污水处理厂提标改造工作进展迟缓，截至目前，全市只有3座城市污水处理厂完成提标改造，占处理规模总量的3.3%。
	
	市发展改革委、市国土房管局、市规划局、市水利局、市国资委、市移民局
	市水务资产公司、相关区县
	2017年底

	51
	全市38%的行政村未建成生活垃圾收运处理系统，农村公路两侧、河道两岸随意堆放垃圾的问题比较普遍。
	
	市农委、市环保局
	相关区县
	2017年底

	52
	全市39个城市自来水厂中只有部分水厂配备有深度处理工艺，其余水厂均为常规处理工艺，对异常水质缺乏足够的应对措施，应对突发环境事件的能力比较薄弱。
	
	
	市水务资产公司、相关区县
	2017年底

	53
	据统计，重庆市共有615家供水企业，其中重庆市水务集团直接管理或参股的有10家，其余多为乡镇供水企业，规模较小，管理部门难以有效开展监管。
	市城管委
	市水利局
	市水务资产公司、相关区县
	2018年底

	54
	城区道路扬尘污染监管还存在薄弱环节。
	
	市城乡建委、市国土房管局、市交委、市环保局
	各区县
	2017年底

	55
	垃圾焚烧、露天烧烤时有发生。
	
	市环保局、市公安局
	各区县
	2017年底

	56
	城区滨江区域生活垃圾和餐饮污水处理不到位。
	
	　
	相关区县
	2017年底

	57
	黑石子垃圾填埋场于2006年初建成热备，周边相继新建了江山名门、西南合成制药小区等4个居民小区，涉及居民4200余户、1.2万余人；2015年12月以来周边居民因垃圾填埋场问题投诉强烈并多次上访，督察期间，督察组收到反映黑石子垃圾填埋场臭气扰民的举报28件。
	
	　
	江北区
	2017年底

	58
	唐家沱污水处理厂、鸡冠石污水处理厂周边居民因臭气问题投诉强烈，督察期间，督察组收到反映两个污水处理厂臭气扰民投诉共16件。
	
	市环保局
	市水务资产公司、南岸区、江北区
	2017年底

	59
	2015年，重庆市水土流失面积为3万平方公里，占幅员面积的36.5%，其中水土流失程度为强烈、极强烈和剧烈的部分有1万平方公里，占幅员面积的12.5%；每年土壤侵蚀总量约1亿吨。
	市水利局 
	市发展改革委、市农委、市国土房管局、市移民局、市林业局
	相关区县
	2017年底

	60
	重庆市400多条长江二、三、四级支流上，共建设了1517座小型水电站，总装机容量243万千瓦（占小水电可开发容量380万千瓦的68%）。据重庆市水利部门调查，大约有300座小水电站难以保证生态基流。
	
	市发展改革委、市环保局
	相关区县
	2017年底

	61
	2011年至2014年，国家向重庆市下达的三峡后续规划575个生态环境保护项目中，131个尚未完成。
	市移民局
	市财政局
	相关区县
	2018年底

	62
	部分消落带区域还存在农业种植和生活垃圾、固体废弃物堆放等问题。国务院三峡办移民管理咨询中心调查结果显示，人类活动对消落区的干扰并未杜绝，2016年库区居民在消落区季节性耕种面积为0.81万亩，化肥、农药、秸秆和垃圾等影响库区水质。三峡库区消落区生态修复工作刚刚起步，目前仅对1.28万亩消落区开展了修复治理试点，占消落区总面积的3.2%。
	
	市农委、市城管委、市林业局
	相关区县
	2017年底

	63
	2014年国家启动实施新一轮退耕还林后，重庆市尚有符合条件的1011万亩坡耕地需退耕还林。目前，已下达退耕还林任务250万亩，计划至2020年完成600万亩退耕还林任务，但尚有411万亩符合条件的坡耕地未列入退耕还林计划。
	市林业局
	市发展改革委、市国土房管局
	相关区县
	2020年底

	64
	22个国家级湿地公园中，只有7个通过国家验收。
	
	
	相关区县
	2017年底

	65
	重庆市7个国家级自然保护区中，只有2个保护区的管理机构纳入省级管理和预算。
	
	市编办、市财政局
	相关区县
	2018年底

	66
	全市所有51个地方级自然保护区总体规划均未获市林业、环保、农业等主管部门审批，其中30个保护区没有设立专门管理机构，不符合《自然保护区条例》《自然保护区总体规划技术规程》等规定，使得调整面积和违规开发建设的问题时有发生。
	
	市环保局、市农委、市国土房管局
	相关区县
	2017年底

	67
	除大巴山国家级自然保护区外，其余开展旅游活动的保护区均未按规定报批旅游规划。
	
	市环保局、市农委
	相关区县
	2017年底

	68
	北碚区缙云山国家级自然保护区实验区内无序发展农家乐等旅游活动。保护区内有105户村民和9家单位从事农家乐，其中冬瓜农家乐、心怡山庄、顺禄山庄、观霞山庄、雷氏山庄、缙闲居、酒罐农家乐、卧雪山庄、缙云小筑、葵莲养心谷等存在违规建设行为。
	市林业局
	市规划局、市国土房管局、市环保局
	北碚区
	2017—2020年底

	69
	部分区县公共财政环保投入下降。如南川区公共财政节能环保投入由2013年的2746万元下降至2015年的2296万元，不符合《重庆市环境保护条例》第六条“环境保护的投入增长幅度高于同期经济增长速度”的规定。铜梁区公共财政环保投入由2013年的55912万元下降至2015年的45119万元，其中节能环保投入由17518万元下降至16604万元。
	南川区、铜梁区等
	
	
	2017年底

	70
	部分区县没有党政干部因为环保问题被问责的情况，如涪陵区、北碚区、长寿区、南川区、铜梁区、两江新区等。
	涪陵区、北碚区、长寿区、南川区、铜梁区、两江新区等
	
	
	2017年底

	71
	部分区县在目标绩效考核中环保分值或权重普遍比市一级有所降低，如万州区、长寿区、南川区、铜梁区、丰都县、两江新区等。2015年铜梁区对工业和城市发展区、特色产业发展区、现代农业发展区的考核中无环保考核权重，对主要污染物削减达标率仅按有事法则实行扣分制。
	万州区、长寿区、南川区、铜梁区、丰都县、两江新区等
	
	
	2017年底

	72
	部分区县未将环保考核结果作为干部选拔任用的依据，如万州区、北碚区、长寿区、南川区、铜梁区、丰都县、两江新区等。
	万州区、北碚区、长寿区、南川区、铜梁区、丰都县、两江新区等
	
	
	2017年底

	73
	部分区县2013年以来未以区县党委或政府名义对环保工作有显著成效的单位和个人进行表彰奖励，未落实《环境保护法》第十一条关于“对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，由人民政府给予奖励”的规定，如万州区、涪陵区、北碚区、长寿区、南川区、铜梁区、丰都县、两江新区等。
	万州区、涪陵区、北碚区、长寿区、南川区、铜梁区、丰都县、两江新区等
	
	
	2017年底

	74
	部分区县环保目标考核流于形式。如长寿区在2015年年度考核中，61个区级部门有57个环保工作实绩得分相同，使得考核工作不仅没有发挥作用，反而带来负面导向。南川区在2015年年度考核中，34个乡镇有21个环保工作实绩得分相同，20个部门有16个得分相同。
	长寿区、南川区等
	
	
	2017年底

	75
	部分区县将市环保局考核的环境保护五大行动达标率、主要污染物削减达标率全部下达给区县环保局，未分解到相关部门，目标任务分解不合理。如丰都县等。
	丰都县等
	
	
	2017年底

	76
	在2015年度综合考核中，南川区环保实绩排名靠后。但区委、区政府对环境保护工作仍然重视不够，在市委、市政府研究部署水污染防治工作后，没有结合当地实际情况加强工作落实，仅以区政府办公室名义将《重庆市水污染防治行动计划实施方案》一发了之，对水污染防治工作既不就落实情况开展检查，也未对有关部门和乡镇进行督办。
	南川区
	
	
	2017年底

	77
	万州区城市污水管网总长约635公里，其中雨污合流式管网约316公里，高峰期、丰水期城市局部污水管网容量不足，存在生活污水溢流情况。
	万州区
	
	
	2020年底

	78
	《重庆市万州区政府关于加强镇乡污水处理工作的实施意见》（万州府发〔2013〕17号）明确到2015年实现乡镇污水处理工程全覆盖，但截至督察时，该区尚有15个乡镇污水处理工程未开工建设。
	
	
	市环投公司
	2017年底

	79
	2016年11月29日万州区印发了《2016年万州区畜禽养殖污染治理实施方案》。但万州区养殖场大部分不具备完善的污染治理设施。抽查的万州区李河镇2家畜禽养殖场（户）均存在污染防治设施不到位的情况。其中，陈明会养猪场位于限养区内，该养殖场无污染治理设施；重庆仁德农业公司雨污分流系统不完善，干湿分离机未使用，粪便随处堆存。
	
	
	
	2017年底

	80
	万州区石桥河老娃洞、江津区朱杨溪、永川区临江河茨坝、梁平区龙溪河普顺断面水质同比2015年下降。
	万州区、江津区、永川区、梁平区
	
	
	2017—2020年底

	81
	中石化长江燃料有限公司万州分公司大磨加油站趸船封闭了卫生间，但浴室、厨房的污水未规范处理。红溪沟码头生活污水未接入市政管网。中国石化销售有限公司三峡石油分公司九龙油库川渝三峡油3趸卫生间封闭不彻底。丰都县2艘餐饮船未按要求将餐饮污水转岸处理。忠县强安周家溪滚装码头排污管道不完善。
	万州区、丰都县、忠县
	
	
	2017年底

	82
	万州经济技术开发区105个已建成投产项目中有28个久拖未验；重庆西彭工业园区38个已建成投产项目中有10个久拖未验。重庆同兴工业园区79个已建成投产项目中有11个久拖未验；重庆璧山高新技术产业开发区151个已建成投产项目中有67个久拖未验。重庆武隆工业园区19个已建成投产项目中有12个久拖未验。
	万州区、九龙坡区、北碚区、璧山区、武隆区
	
	
	2017年底

	83
	重庆经济技术开发区东港片区，万州经济技术开发区高峰园，重庆空港工业园区唐家沱组团，重庆高新技术产业开发区含谷、金凤片区，重庆江津工业园区珞璜工业园，重庆合川工业园区渭沱组团，荣昌高新技术产业开发区荣隆工业园区，垫江工业园区澄溪组团、高安组团，丰都工业园玉溪组团，黔江冯家组团，武隆工业园区等组团（片区）的集中污水处理厂至今未启动或未建成。万州经济技术开发区、江津工业园区德感园区、酉阳工业园区工业固体废物处置场和永川工业园区固废集中处理设施未开工建设。
	万州区、黔江区、南岸区、九龙坡区、渝北区、江津区、永川区、合川区、荣昌区、武隆区、垫江县、丰都县、酉阳县
	
	
	2018年底

	84
	万州区、涪陵区、北碚区、丰都县纳入《重庆市“十三五”城镇生活污水处理设施建设专项规划》的污水处理厂提标改造工作尚处于前期工作阶段。
	万州区、涪陵区、北碚区、丰都县
	　
	
	2018年底

	85
	督察组督察期间对涪陵区5家榨菜生产企业、丰都县1家榨菜生产企业的外排废水进行了采样监测，结果显示：5家企业存在超标排放的情况。
	涪陵区、丰都县
	
	
	2017年底

	86
	渝中、沙坪坝、两江新区2013年至2015年NO2浓度指标逐年上升。
	渝中区、沙坪坝区、两江新区
	
	
	2017—2020年底

	87
	大渡口区丰收坝水厂饮用水源地二级保护区内存在伏牛溪油库码头及其工作趸船等。
	大渡口区
	
	
	2017年底

	88
	九龙坡区和尚山饮用水水源地一级保护区内存在重庆建设港务有限公司建设码头项目。
	九龙坡区
	
	
	2017年底

	89
	重庆市高新技术产业开发区于1991年3月经国务院批准成立，2010年10月，重庆市高新区管委会重新组建，新规划包含东部石桥铺、二郎片区和西部金凤、含谷、白市驿组团。2010年10月至今，重庆市高新技术产业开发区未按要求开展规划环境影响评价；石桥铺、二郎、金凤电子信息产业园一期等规划环评超期的组团或区块也未开展环境影响跟踪评价；督察进驻之后，金凤电子信息产业园南部拓展区和西部涉农物流园的规划环评文件才获得批复。
	
	
	
	2017年10月底

	90
	重庆市高新区部分组团或区块投诉比较集中，进驻以来督察组收到高新区区域内各类环境投诉44件，其中涉及工业企业生产臭气扰民和废水污染来信来电投诉19件。
	
	　
	
	2017年底

	91
	北碚区蔡家污水处理厂2013年建成，设计处理能力4万吨/日，因配套管网建设滞后，直到2016年10月才投入运行。目前，该污水处理厂每天处理水量仅1万余吨。
	北碚区
	
	市水务资产公司、市城投集团、市地产集团
	2017年底

	92
	北碚区柳荫、三圣、歇马、澄江、金刀峡、静观等6个街镇污水处理厂设计日处理能力共计1.1万吨，实际日处理量约0.62万吨，污水收集率介于50—70%之间。施家梁镇尚未建设污水管网及处理设施。
	
	
	市水务资产公司、市环投公司
	2017—2020年底

	93
	北碚污水处理厂自2014年起超负荷运行，至今尚未完成扩容改造，导致2016年1至11月污水超越排放多次，2016年3月因超越排放引发下游饮用水取水点氨氮超标和群众投诉。
	
	　
	市水务资产公司
	2018年6月底

	94
	北碚区现有规模以上工业企业256户，尚有62户未进入工业园区，其中部分企业因布局不合理等原因造成污染扰民。
	
	
	
	2018年底

	95
	北碚区、江津区、巫溪县没有备用水源。
	北碚区、江津区、巫溪县
	
	
	2017—2020年底

	96
	江津区四面山市级保护区内存在违法建设的房地产项目。2010年2月，泸州市花园房地产开发有限公司在实验区内开发建设“大洪海上码头边贸小镇”房地产项目，占地面积8065平方米，建筑面积9678平方米；2011年2月至2016年5月，江津区利源房地产开发有限公司在实验区内开发建设“林溪长院”房地产项目，占地面积15730平方米，建筑面积16935平方米，上述两个项目均属未批先建。
	江津区
	
	
	2017年底

	97
	九曲河污水处理厂设计处理能力10万吨/日，污水管网不配套。两江新区果园污水处理厂于2016年8月底投运，因配套污水管网不完善，目前进水量约0.7万吨，负荷仅23.3%。水土污水处理厂因污水管网不完善而处于低负荷运行状态。
	江北区、两江新区、北碚区
	
	市水务资产公司
	2017年底

	98
	2015年6月，长寿区政府在未经环评的情况下，违规审批长寿经济技术开发区晏家组团和八颗组团控制性详规。
	长寿区
	
	
	2017年底

	99
	长寿区乡镇水源地水质达标率由2015年的95.2%下降为2016年的85.7%。
	
	
	
	2017年底

	100
	长寿区全区禁养区内54家畜禽养殖场未按计划于2016年底前实施关闭搬迁，217家养殖场列为环境监管重点污染源，但环评和环保“三同时”执行率分别只有12.4%和10.4%，建有雨污分流和固液分离装置的养殖场只占37.8%和29.9%。
	
	
	
	2017年底

	101
	南川工业园区龙岩、水江、南平、大观等组团已入驻企业102家，但集中式污水处理设施均未按规划环评要求建成投运。
	南川区
	
	
	2017年底

	102
	重庆先锋氧化铝公司赤泥尾矿库于2011年未批先建，区安监局和区环保局对其监管不到位，导致该尾矿库长期违法使用，并存在渗漏问题。
	
	
	
	2017年底

	103
	重庆市畜牧科学院2008年8月开始在金佛山国家级自然保护区缓冲区建设南川分院，目前已建成实验办公楼、宿舍楼、牛羊舍、沼气工程、中华蜂博览园等人工设施，占地面积1.98万平方米，未办理林业、国土、环保等审批手续。神龙峡景区部分旅游设施位于金佛山国家级自然保护区缓冲区内，未办理相关审批手续。
	
	市林业局
	市农委
	2017年底

	104
	铜梁区重庆龙璋纸业有限公司龙泉分公司白泥渣场渗漏液未规范处理。
	铜梁区
	
	
	2017年底

	105
	綦江工业园区桥河组团、北渡组团规划修编后未开展环境影响评价，已获得綦江区政府批复。
	綦江区
	
	
	2017年底

	106
	綦江工业园区桥河组团污水处理厂进水浓度较低，运行三年未产生污泥。重庆奉节工业园区污水处理厂建成后无运营单位管理，至今未投入运行。重庆巫溪工业园区尖山组团污水处理厂一直未运行。铜梁工业园区东城污水处理厂运行不正常，出水悬浮物超标，在线监测数据大量缺失。
	綦江区、铜梁区、奉节县、巫溪县
	
	
	2017年底

	107
	丰都县委、县政府要求在2016年12月底前完成龙河东区污水过江管网主体工程建设，但截至2016年11月底，工程总体进度仅26%。
	丰都县
	
	
	2017年底

	108
	丰都县北岸污水处理厂因处理垃圾渗滤液导致生化系统不稳定，运行情况不佳，出水时有超标。
	
	　
	
	2018年底

	109
	丰都县将禁养区养殖场关闭搬迁和适养区、限养区整治任务完成时限确定为2019年底，放松目标要求，养殖总量超负荷，布局不合理。据《丰都县政府办公室关于下达2016年度畜禽生产工作目标任务的通知》，该县2016年工作目标为存栏210万头生猪当量，而据《丰都县“十三五”畜禽养殖污染防治规划》，全县最大常年存栏总量控制指标为201.7万头生猪当量。该县65%以上养殖量分布在长江和渠溪河流域沿线，30个镇（乡、街道）中，14个现有养殖总量已经超过环境承载能力。丰都县冉华生养牛场、余中荣养牛场、谭罗蛋鸡养殖场、江哥蛋鸡养殖场等4家养殖场为2015年1月1日后新建，均未办理环评手续。
	
	
	
	2017年底

	110
	奉节县天坑地缝市级自然保护区内违规开展旅游活动。保护区内的旅游活动未按《自然保护区条例》的规定编制和报批旅游发展方案。2012年，奉节县名胜旅游投资有限公司在保护区核心区内建设了2处旅游接待中心，占地面积分别为3.3亩和5亩。此外，徐家湾高山生态搬迁集中安置点等也位于保护区范围内。
	奉节县
	
	
	2017年底

	111
	秀山县18家电解锰企业锰渣场均无防渗系统，总体整改工作推进缓慢。
	秀山县
	
	
	2017年底

	112
	彭水县茂云山、七跃山自然保护区内共设置探矿权6宗，取得采矿权的非煤矿山18座、煤矿7座，其中：核心区6座、缓冲区4座、实验区15座。2013年11月确定保护区边界后，彭水县国土局再次续签出让了8座矿山采矿权。2015年9月，彭水县林业局批准了位于保护区核心区的彭水县宝丰矿业有限公司林地使用许可。截至督察时，彭水县虽然制定了涉保护区矿权退出方案，但部分的退出时间为最近一次采矿权出让合同终止时间，最迟至2032年10月，不符合《自然保护区条例》和《重庆市国土房管局关于印发重庆市自然保护区内矿业权差别化退出工作方案的通知》（渝国土房管〔2016〕904号）的要求。
	彭水县
	
	
	2017—2020年底

	113
	自然保护区内的彭水鹿井生态农业开发有限公司、弘裕水泥砖厂等项目未在彭水县排查清单内，排查工作不深入、不全面。彭水县摩围山旅游度假区规划未编制规划环评，规划的部分项目位于茂云山县级自然保护区核心区和缓冲区内。重庆福冠投资集团有限公司是彭水县政府直属国有企业，其建设的阿依河—黄家公路、龙虎水库、野鹅池水库、彭水—丰都公路等4个项目涉及保护区范围，均为未批先建，其中3个为新《环保法》施行后开工建设。彭水中业实业发展有限公司是彭水县政府直属的另一家国有企业，其建设的少数民族传统体育训练中心等8个旅游项目涉及保护区范围，均为未批先建，其中7个为新《环保法》施行后开工建设。
	
	
	
	2017年底

	114
	《万盛经开区平山、南桐控制性详细规划》修编后未开展环境影响评价，已获万盛经开区管委会批复。
	万盛经开区
	　
	
	2017年底

	115
	万盛经开区南桐镇污水处理工程建设进度滞后，丛林、金桥、石林等乡镇污水处理厂配套的二三级管网均有不同程度缺失，导致实际处理水量和进水浓度均偏低，实际处理水量不足设计的30%。
	
	
	市水务资产公司
	2017年底
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